

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό πηγα	Τιμή (€)	Δαπάνη			
									Μερική (€)	Ολική (€)		
1	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Καθαρισμός και μόνρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	NET OΔO-ME A-14	ΠΕΤΕΠ 020201-00	1	OΔO 1310 100,00%	m	2500	0,65	1.625,00	2.307,50		
2		NET OΔO-ME A-2		2	OΔO 1123A 100,00%	m3	350	1,95* (0,7+1,25)	682,50			
Αθροισμα Εργασιών:							2.307,50					
1		2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10m.		NET OΔO-ME Γ-12	ΠΕΤΕΠ 05030300	3	OΔO 3111.B 100,00%	m2	7796		1,7* (1,1+0,6)	13.253,20
2				NET OΔO-ME Γ-22	ΠΕΤΕΠ 05030300	4	OΔO 3211.B 100,00%	m2	7796		1,8* (1,2+0,6)	14.032,80
Αθροισμα Εργασιών:							27.286,00	27.286,00				
Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).												

Εργασίες Προϋπολογισμού		29.593,50
Γ.Ε. & Ο.Ε. (%)	18,00%	5.326,83
Σύνολο:		34.920,33
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	5.238,05
Σύνολο:		40.158,38
Ποσό για αναθεωρήσεις		164,20
Σύνολο:		40.322,58
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	9.677,42
Γενικό Σύνολο:		50.000,00

ΚΟΖΑΝΗ 27-06-2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΓΩΓΗ-ΡΩΤΗΣ ΔΝΤΗΣ
Τ.Ε.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Γ.Π.Ο.Ι.ΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, με Α.β.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, με Α.β.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ(χ.π.η) με Α.β.