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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Αντικείµενο της εργολαβίας αυτής είναι η εκτέλεση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ Ε.Ο.ΚΟΖΑΝΗΣ -ΚΡΟΚΟΥ-ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ 

ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ »προϋπολογισµού δαπάνης 20.000,00Ευρώ µε την δαπάνη 

των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) και τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%). Οι όροι της εκτέλεσης 

είναι οι ακόλουθοι : 

ΑΡΘΡΟ 1ο ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

Για την δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, θα 
ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ 

1. Το συµφωνητικό. 

2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 

3. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. 

4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία 
καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο 
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την 
Υπηρεσία.  

10. Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος γνωρίζει και αποδέχεται τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην περιοχή 
του έργου. 

Οι συνθήκες αυτές και οι οποιεσδήποτε δεσµεύσεις του Αναδόχου που απορρέουν από 
αυτές έχουν συνεκτιµηθεί από τη συµπλήρωση της προσφοράς για το συγκεκριµένο 
έργο και βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. Σε καµία περίπτωση δεν θα 
δεχθεί η Υπηρεσία παράταση του αρχικά οριζόµενου χρόνου περατώσεως του έργου 
και αναπροσαρµογή τιµολογίου, λόγω των προαναφερόµενων ειδικών συνθηκών, 
δυσχερειών στην µεταφορά υλικών, διαµονής εργατοτεχνικού προσωπικού, µειωµένης 
απόδοσης και οποιονδήποτε άλλο λόγο που αφορά στον Ανάδοχο και µόνο. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Συµβατική προθεσµία για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται σε ενενήντα (90) 
ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία εγκατάστασης του Αναδόχου στο έργο. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει ολόκληρο το έργο εντός της παραπάνω 
προθεσµίας. Για κάθε ηµέρα πέρα από την προθεσµία αυτή ο Ανάδοχος υπόκειται σε 
ποινική ρήτρα που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Π.∆. 609/85. 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση εγγύησης καλής εκτέλεσης 
σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Π.∆. 609/85 και µε το άρθρο 4 του Ν 3263/2004  ενώ ο 
χρόνος εγγύησης ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Π.∆. 609/85. 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του Αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους 
θα γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από 
την Υπηρεσία. Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη τεχνική στελέχωση του 
εργοταξίου απαιτείται προσκόµιση στη διευθύνουσα υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των 
εργαζοµένων. 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΖΗΜΙΕΣ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούµενα και κατάλληλα µέτρα ασφαλείας, 
ώστε γενικά να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχηµα ή οποιαδήποτε ζηµία που 
προέρχεται από τη φύση της εργασίας και για τα οποία έχει οποιαδήποτε ακέραιη την 
αστική και ποινική ευθύνη, όπως και στο άρθρο 34 του Π.∆. 609/85. 

Οποιασδήποτε φύσης  ατυχήµατα ή ζηµίες σε ανθρώπους ή περιουσίες, που οφείλονται 
σε αποδεδειγµένη αµέλεια ή κάθε βαθµού υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των ατόµων που 
προσλαµβάνονται από αυτόν, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  Το ίδιο ισχύει και 
για την περίπτωση στην οποία ο Ανάδοχος θα παρέλειπε να υποδείξει στον εργοδότη 
τα κατάλληλα µέτρα. Η Υπηρεσία οφείλει να υποδείξει στους αρµόδιους τη λήψη 
κατάλληλων µέτρων, τα οποία θα υποδεικνύονται από τον Ανάδοχο και δεν 
περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις του και σ’ αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος 
απαλλάσσεται από την ευθύνη. 

Για την ασφάλιση του προσωπικού ισχύει το άρθρο 34 του Π.∆. 609/85, όπως και το 
άρθρο 9 του Ν.∆. 1266/72. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος  υποκείµενος στις καθοριζόµενες υποχρεώσεις όπως στο άρθρο του Π.∆. 
609/85 οφείλει να εργάζεται κατά τόσες ώρες,  συµπεριλαµβανοµένων νυχτερινών 
συνεργείων, υπερωριών και εργασίας, όσες θα κρίνονται από τον Ανάδοχο και την 
επίβλεψη αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου σύµφωνα µε το εγκριθέν 
πρόγραµµα εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσης Ε.Σ.Υ., τις 
τµηµατικές προθεσµίες και τη συνολική συµβατική του προθεσµία. 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς αµοιβή : 

1. Κατά την εκτέλεση του έργου να ακολουθήσει τη σειρά εργασιών, όπως αυτή 
καθορίζεται στις διάφορες φάσεις στην τεχνική περιγραφή του έργου, όπως και 
στο πρόγραµµα εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσης Ε.Σ.Υ. 

2. Στην λήψη φωτογραφιών πριν και µετά την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της επίβλεψης τις οποίες και θα παραδώσει µαζί µε τα αρνητικά για το 
φάκελο του έργου. 

3. Στην αποµάκρυνση κάθε φύσης αχρήστων υλικών µετά το τέλος των εργασιών 
από το χώρο του εργοταξίου. 

4. Στην λήψη στοιχείων βάσει των οποίων θα εκτελεσθεί το έργο. ∆ηλαδή µετά 
την εγκατάστασή του ορίζεται προθεσµία κατά την κρίση της Επίβλεψης όχι 
περισσότερο από 10 ηµερολογιακές ηµέρες για τη λήψη των απαιτούµενων για 
την εκτέλεση του έργου στοιχείων, τα οποία πρέπει µέσα στην παραπάνω 
προθεσµία να υποβάλλει για έγκριση. Όταν περάσει η προθεσµία ο 
εργολήπτης υπόκεινται σε ποινική ρήτρα ή κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ 9ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 

Κατά την εκτέλεση των έργων απαρτίζεται και τηρείται τεύχος ηµερολογίου και βιβλίο 
καταµετρήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Π.∆. 609/85. 

Ειδικότερα στο ηµερολόγιο αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία : 

1. Ο αριθµός και το είδος των προσκοµιζόµενων και εργαζοµένων µέσων και 
µηχανηµάτων εν γένει και η εκτελεσθείσα από αυτούς εργασία. 

2. Ο αριθµός των εργαζοµένων και ειδικότητα εργατών και τεχνιτών του 
Αναδόχου και τα έργα στα οποία ασχολούνται. 

3. Οι προσκοµιζόµενες ποσότητες των υλικών και οι ποσότητές τους που 
ενσωµατώνονται στα διάφορα τµήµατα του έργου καταχωρηµένα κατά  
κατηγορία εργασιών. 

4. Οι καιρικές συνθήκες. 
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5.  Η συµπεριφορά των εκτελεσθέντων έργων ή τµηµάτων.  

ΑΡΘΡΟ 10ο ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η επίβλεψη του έργου ασκείται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 28 του Π.∆. 609/85, ο δε 
Ανάδοχος υποχρεούται σε συµµόρφωση προς τη σύµβαση και τις διαταγές της 
επίβλεψης, όπως στο άρθρο 34 του Π.∆. 609/85. Ο Ανάδοχος υποκείµενος στον έλεγχο 
του εργοδότη δέον να επιτρέπει πάντοτε σε όλους τους εντεταλµένους της Υπηρεσίας 
να εισέρχονται στα εργοτάξια, αποθήκες κλπ. 

Ο ανάδοχος παραµένει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά και εντελώς υπεύθυνος, τόσο 
για την αστική όσο και για την ποινική ευθύνη, αναφορικά προς τα ατυχήµατα, τα οποία 
θα µπορούσαν να συµβούν στους υπαλλήλους αυτού κατά τη διάρκεια της άσκησης της 
εντολής του. 

Ο εργοδότης δικαιούται να ζητήσει την άµεση αποµάκρυνση κάθε υπαλλήλου του 
Αναδόχου ή από το εργατοτεχνικό προσωπικό του, ο οποίος είτε απείθησε, είτε έδειξε 
ασέβεια προς τους εκπροσώπους του ∆ήµου, της Υπηρεσίας κλπ. κατά την άσκηση του 
ελέγχου ενήργησε µε τρόπο που έθιγε το κύρος των υπαλλήλων του ελέγχου όπως στο 
Π.∆. 609/85. 

Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη των 
ζηµιών οι οποίες ενδεχόµενα θα προέκυπταν από τυχόν σφάλµατα των σχεδίων της 
εγκεκριµένης µελέτης, εάν πριν την έναρξη των αντίστοιχων έργων δεν απευθύνει στην 
Υπηρεσία τις παρατηρήσεις του για τυχόν σφάλµατα των σχεδίων γραπτά. 

ΑΡΘΡΟ 11ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι αναγραφόµενες ποσότητες στον προϋπολογισµό της προσφοράς µετρήθηκαν κατά 
προσέγγιση από τα σχέδια και από προµετρήσεις επί τόπου. Οι οριζόµενες ποσότητες 
καθενός κονδυλίου θα παρθούν από τα ακριβή επιµετρητικά στοιχεία. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη όλων των υπολογισµών όλως και των 
κατασκευαστικών και τελικών επιµετρητικών σχεδίων, όπως ορίζεται και στο άρθρο 38 
του Π.∆. 609/85. Οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στις τιµές της προσφοράς. 

Η καταµέτρηση των ποσοτήτων των διαφόρων ειδών εργασίας θα γίνεται στα 
εκτελεσθέντα µέρη του έργου και µε τις πραγµατικές διαστάσεις τους, χωρίς να 
επιτρέπονται να λαµβάνονται υπόψη τυχόν έθιµα ή συνήθειες έστω και γενικά 
παραδεκτές, εκτός αν ρητά αναφέρεται ειδικός τρόπος µέτρησης στο τιµολόγιο µελέτης. 

Αναφορικά µε τις εκσκαφές, αυτές θα πληρωθούν µε ενιαία τιµή βάσει του πραγµατικού 
τους όγκου µε µετρήσεις παρουσία του επιβλέποντα. 

Αναφορικά µε τα σκυροδέµατα, ορατά και µη, µετριούνται στον πραγµατικά 
εκτελούµενο όγκο τους αφαιρουµένων των κενών, κλιµάκων, ανοιγµάτων κλπ. και µη 
αφαιρουµένων των κενών των φωλεών πρόσδεσης, στήριξης κλπ. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 5 του 
Ν3263/2004 και συγκεκριµένα  για κάθε µέρα υπαίτιας από µέρους του υπέρβασης της 
συνολικής προθεσµίας ορίζεται σε 15% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και 
επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το 20% της προβλεπόµενης από την σύµβαση 
συνολική προθεσµίας. Για τις επόµενες µέρες µέχρις ακόµα 15% της συνολικής 
προθεσµίας η ποινική ρήτρα για κάθε µέρα ορίζεται σε 20% µέσης ηµερήσιας αξίας του 
έργου. Για την εφαρµογή των ποινικών ρητρών η µέση ηµερήσια αξίας του έργου 
προκύπτει αφού διαιρεθεί το συνολικό χρηµατικό ποσό της σύµβασης µε τον αριθµό 
ηµερών της συνολικής προθεσµίας. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες 
και τα ποσά και οι προθεσµίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύµβαση, χωρίς 
παρατάσεις ή αναθεώρηση. 

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της διευθύνουσες υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Με ίδια απόφαση 
ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες αν το έργο 
περατωθεί µέσα στην συνολική προθεσµία και τις εγκεκριµένες γενικές παρατάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 13ο ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου παίρνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για 
την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Οι επιµετρήσεις 
συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της 
υπηρεσίας. Τα επιµετρητικά σχέδια λαµβάνονται από κοινού µεταξύ επιβλέποντος και 
αναδόχου. 

Στο τέλος κάθε µήνα ο Ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις για τις εργασίες που 
εκτελέσθηκαν στον προηγούµενο µήνα και συνοδεύονται από τα αναγκαία επιµετρητικά 
σχέδια, κατά τα άλλα όπως και για την τελική επιµέτρηση ισχύουν εκείνα που ορίζει το 
άρθρο 38 του Π.∆. 609/85. Οι επιµετρήσεις θα πρέπει να δίνονται σε ηλεκτρονική 
µορφή σε συµβατό πρόγραµµα ανάγνωσης και επεξεργασίας κειµένου µε αυτό της 
Υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 14ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε : 

1. Τις Π.Τ.Π. (Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές) που ισχύουν. 

2. Την Τεχνική Περιγραφή και τους όρους κάθε άρθρου του 
Περιγραφικού Τιµολογίου Μελέτης. 

3. Τα εγκεκριµένα σχέδια, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της 
επίβλεψης, σαν διαπιστωθεί ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες 
πληµµελείς ή κακότεχνές ή όχι σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
εφαρµόζεται το άρθρο Π.∆. 609/85 «Περί Πληµµελούς Κατασκευής 
του Έργου». 
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ΑΡΘΡΟ 15ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εργασίες που δεν αναφέρονται στον προϋπολογισµό επειδή δεν προβλέφθηκαν να 
εκτελεσθούν θα αποτιµηθούν εάν έτσι επιβάλλεται από τη φύση τους σύµφωνα µε το 
άρθρο 42 του Π.∆. 609/85. 

ΑΡΘΡΟ 16ο ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για όλη τη διάρκεια των κατασκευών του έργου να µεταφέρει 
µε δικά του έξοδα τους επιβλέποντες και τοπροσωπικό των επιτροπών της Υπηρεσίας 
στη θέση του έργου και να διευκολύνει το έργο τους.  

ΑΡΘΡΟ 17ο ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

Προκειµένου να εκτελεσθούν εργασίες που δεν προβλέφθηκαν από την εγκεκριµένη 
µελέτη, θα συνταχθεί Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.∆. 
609/85. 

ΑΡΘΡΟ 18ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Για την εκτέλεση κάθε εργασίας τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αρίστης 
ποιότητας, σύµφωνα µε εκείνα που ορίζονται στις Π.Τ.Π. του Υπουργείου ∆.Ε. και της 
απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, όσον αφορά στην προέλευση, στις διαστάσεις, στην 
εµφάνιση κλπ. θα είναι κατάλληλα για ενσωµάτωση, απαλλαγµένα κάθε πρόσµειξης και 
ελαττώµατος που µπορεί να µειώσει την αντοχή και την καλή εµφάνιση του έργου.  

Θα ελέγχεται η ποιότητά τους µε την λήψη δοκιµίων σύµφωνα µε το Νόµο. 

ΑΡΘΡΟ 19ο ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά 
δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, η Υπηρεσία 
ζητά από τον Ανάδοχο την µη χρησιµοποίησή τους. Σε περίπτωση που αυτός διαφωνεί 
για την αντικατάστασή τους πραγµατοποιείται έλεγχος ο οποίος βαρύνει τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 20ο ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Αν κατά την διάρκεια της κατασκευής των έργων µέχρι την οριστική παραλαβή 
οποιαδήποτε εργασία παρουσιάζει ελαττώµατα, ζητείται από τον ανάδοχο η 
αποκατάστασή τους, που µπορεί να περιλαµβάνει την καθαίρεση και ανακατασκευή. Σε 
περίπτωση που τα ελαττώµατα ισχύουν εκείνα που ορίζει το άρθρο 46 του Π.∆. 609/85. 
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ΑΡΘΡΟ 21ο ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Για την εκτέλεση των υπερσυµβατικών ποσοτήτων ή τη µείωσή τους ισχύουν εκείνα 
που ορίζει το άρθρο 43 του Π.∆. 609/85. 

ΑΡΘΡΟ 22ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πληρώσει όλες τις νόµιµες κρατήσεις, φόρους κλπ. 
υπέρ του ∆ηµοσίου και των τρίτων. Σε περίπτωση που το έργο χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις ∆ηµοσίων Επενδύσεων δεν καταβάλλονται κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

ΑΡΘΡΟ 23ο ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει δια του επιβλέποντος διακοπή 
συγκεκριµένης εργασίας ή εργασιών για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και µέχρι ένα 
µήνα. 

ΑΡΘΡΟ 24ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Όσον αφορά στην προσωρινή παραλαβή ισχύουν εκείνα που ορίζει το άρθρο 53 του 
Π.∆. 609/85 και πάντως γίνεται µέσα σε έξι µήνες από την περαίωση του έργου. 

Όσον αφορά στο χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης του έργου ισχύουν 
εκείνα που ορίζει το άρθρο 54 του Π.∆. 609/85 και πάντως είναι 15 µήνες. 

Όσον αφορά στην οριστική παραλαβή, αυτή θα γίνει µετά από δεκαπέντε µήνες από την 
αποπεράτωση του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Π.∆. 609/85 και του άρθρου 21 
του Ν. 1418/84. 

 

  
        Κοζάνη 1/8/2017 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

H  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο ΑΝΑΠΛ. ∆/ΝΤΗΣ 

  Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων  ∆.Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης 

  ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης   

 
 

 
 

Παναγιώτης Μπάκανος    Αναστασία Καραγεώργου Κων/νος Γρίβας 
Πολιτικός Μηχανικός µε Β΄β. Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄β       Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄β. 

 

 


