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ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 
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συντάχθηκε 

Για την 
ομάδα παροχής υπηρεσίας:  

ΚΟΖΑΝΗ    /    / 2019 

 
 

- Ο - 
Επόπτης της Σύμβασης: 

 

ΚΟΖΑΝΗ    /    / 2019 

 
ελέγχθηκε 

- Ο - 
Αν. Προϊστάμενος Τ.Δ.Π. : 

ΚΟΖΑΝΗ    /    / 2019 

 
θεωρήθηκε 

- Ο - 
Διευθυντής Τεχνικών Έργων  

Π.Ε. Κοζάνης: 

Σωτηράκου Αναστασία 
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, 

M.Sc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δερβενιωτάκης Δημήτριος 
Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. 

 

Σάββας Κοταρίδης 
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός 

με Α’ Β 

Παναγιώτης Τσιάμης 
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α’ Β 

Κωνσταντίνος Γρίβας 
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ Β 

Για την εταιρεία: 
 

  
    

Δρ. Σπυρίδης Άνθιμος 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 

[CQJ114C] Υ Ε Τ Ο Σ Σελ.1/1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

[CQJ115C] Υ Ε Τ Ο Σ  Σελ.1/2 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Στη συνέχεια παρατίθεται η περιγραφή των σταδίων εκτέλεσης των έργων. 

Α’ ΦΑΣΗ: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Στην φάση αυτή περιλαμβάνονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες και η απομάκρυνση 

των υλικών και προϊόντων που δεν θα χρησιμοποιηθούν. Κατά το στάδιο αυτό, ο 

ανάδοχος εργολάβος θα προετοιμάσει την περιοχή επέμβασης και όπου κρίνεται 

απαραίτητο θα προηγούνται εργασίες καθαρισμού των παραπλεύρων επιφανειών των 

ρεμάτων ή καναλιών από βλάστηση για τη διευκόλυνση στη συνέχεια του καθαρισμού των 

κοιτών, ώστε να είναι δυνατή η μετάβαση στην επόμενη φάση. Ο εργολάβος υποχρεούται 

να τοποθετήσει κατάλληλη σήμανση όπου θα εκτελεί εργασίες, με την τοποθέτηση όλων 

των απαιτούμενων μέσων (new jersey, αναλάμποντες φανοί, πινακίδες κλπ.) 

Β’ ΦΑΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 

Στην φάση αυτή περιλαμβάνονται οι εργασίες αναφορικά με το γενικό καθαρισμό της 

κοίτης των ρεμάτων.  

Β.1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ  

Στη φάση αυτή, περιλαμβάνονται οι εργασίες καθαρισμών των ρεμάτων από φερτά υλικά, 

απορρίμματα και εκτεταμένη αυτοφυή βλάστηση και άλλα εμπόδια που δυσκολεύουν την 

ελεύθερη απορροή των υδάτων, τόσο με παράπλευρη απόθεση των προϊόντων όπου 

αυτό είναι εφικτό, όσο και με μεταφορά σε χώρους απόθεσης στο πλαίσιο της ετήσιας 

συντήρησης των ρεμάτων.  

Β.2. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών εκτέλεσης της κάθε φάσης, συγκεντρώνονται και 

απομακρύνονται από τον χώρο του έργου όλα τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής και 

επιχώσεως, υλικά και εργαλεία, μηχανήματα, κ.λπ. 

 



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

[CQJ115C] Υ Ε Τ Ο Σ  Σελ.2/2 

Γ΄ ΦΑΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Κατά το στάδιο αυτό, θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες κατασκευής μικρών τεχνικών 

έργων για την αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών διέλευσης των ρεμάτων και 

τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και στοιχείων ασφάλισης (κιγκλιδώματα, στηθαία 

ασφαλείας). 

των απαιτούμενων μέσων (new jersey, αναλάμποντες φανοί, πινακίδες κλπ.) 

Γ.1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Κατά το στάδιο αυτό, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εκσκαφές για τη θεμελίωση των 

δομικών έργων. 

Γ.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Κατά το τρίτο στάδιο, θα εξυγιανθεί το έδαφος έδρασης του τεχνικού έργου εάν απαιτηθεί, 

θα τοποθετηθούν οι ξυλότυποι των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, θα 

εγκατασταθούν οι χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500c και θα πραγματοποιηθούν όλες 

οι σκυροδετήσεις από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα των προβλεπόμενων κατηγοριών 

(για κιβωτοειδείς οχετούς ή εγκιβωτισμένους σωληνωτούς αγωγούς) και όλες γενικά οι 

εργασίες που συμπληρωματικά απαιτούνται για την άρτια κατασκευή του τεχνικού έργου. 

Μετά από την επίτευξη της επιθυμητής αντοχής των σκυροδεμάτων, ακολουθεί η 

αφαίρεση όλων των ξυλοτύπων. 

Γ.3. ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Στη φάση αυτή, περιλαμβάνονται οι επανεπιχώσεις των σκαμμάτων και αποκαταστάσεις 

οδικών προσβάσεων σε περιοχές κατασκευής τεχνικών έργων και η απομάκρυνση των 

προϊόντων που πλεονάζουν. 

Γ.4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Στη φάση αυτή, περιλαμβάνονται οι εργασίες σήμανσης - ασφάλισης σε επικίνδυνες 

θέσεις, όπως διαβάσεις ρεμάτων από τεχνικά έργα τύπου ΄΄ιρλανδικής διάβασης΄΄ 

(προειδοποίηση κινδύνου προσπέλασης) ή περιφράξεις - κιγκλιδώματα σε θέσεις διέλευσης 

οχημάτων – πεζών από ρέματα, υπό συνθήκες μειωμένης ασφάλειας. 

Στη συνέχεια παρατίθεται ο Πίνακας Χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης έργων. 
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